

WISE
Zeitplan (Einbau/Abnahmen/EMV/Mission/Ausbau)

Version: 9.08.2017 (A. Minikin)

Jahr	KW	Tag	HALO für WISE in ...	Nutzung	Personal FX & Teams Hauptansprechpartner <u>unterstrichen</u>	Kommentar	
2017	KW31	Montag, 31. Juli 2017	---	DLR-Modifikationen: keine ATPs in dieser Woche (miniDOAS bleibt eingebaut); IPA-NOY bleibt lufttchtig; WALES erst Folgeweche)		Termine für Bauprüfungen zur Form 1 Ausstellung bei <u>enviscope</u> bitte separat vereinbaren! (HALO_DS, HAGAR, GhOST, AIMS, HAI, FISH, FAIRO, QCL)	
		Dienstag, 1. August 2017	---				
		Mittwoch, 2. August 2017	---				
		Donnerstag, 3. August 2017	---				
		Freitag, 4. August 2017	---				
		Samstag, 5. August 2017	---				
		Sonntag, 6. August 2017	---				
	KW32	Montag, 7. August 2017	OP	DS-Rack, Dispenser, 2 TGIs, BP-Rahmen, Ventral Fin, Untergestelle hinten; Anlieferung WALES (ATP-Durchführung)	FX, IPA (WALES)	Einbau	
		Dienstag, 8. August 2017	OP	HAGAR, GhOST, UMAQS, 4er-Sitzgruppe, Beginn Verkabelung & Verrohrung hinten, Beginn GLORIA-Verkabelung (Fußboden auf)	FX, Wuppertal, Mainz, Frankfurt, GLORIA		
		Mittwoch, 9. August 2017	OP	Bulkhead, AIMS, IPA-NOY, GLORIA-Cheffe (Rack), Sitz, FISH/HAI/FAIRO+Pumpe, weitere TGIs?, Verkabelung/Verrohrung hinten, TGIs vorne; ggf. mech. Abnahme GhOST	FX, Wuppertal, Mainz, Frankfurt, IPA (AIMS, NOY), GLORIA, FZJ, PTB, KIT		
		Donnerstag, 10. August 2017	OP	WALES, evtl. Verkabelung/Verrohrung FISH/HAI/FAIRO	FX, IPA (WALES), GLORIA?, FZJ, PTB, KIT		
		Freitag, 11. August 2017	OP	Rest Verkabelung/Verrohrung (WALES, AIMS)	IPA (WALES, AIMS, NOY)		
		Samstag, 12. August 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			
		Sonntag, 13. August 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			
	KW33	Montag, 14. August 2017	OP	Brückentag, kein Betrieb			
		Dienstag, 15. August 2017	OP	Mariä Himmelfahrt (Feiertag in Bayern), kein Betrieb			
		Mittwoch, 16. August 2017	OP	Verkabelung/Verrohrung IPA-NOY	FX + IPA (NOY)	Einbau	
		Donnerstag, 17. August 2017	OP	Beginn Abnahmen UMAQS, HAGAR	FX, Mainz, Wuppertal	Abnahmen	
		Freitag, 18. August 2017	OP	Abnahmen WALES, AIMS, IPA-NOY	FX, DLR-IPA		
		Samstag, 19. August 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			
		Sonntag, 20. August 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			
	KW34	Montag, 21. August 2017	OP	Abnahmen FAIRO, ATP/Bauprüfung GLORIA-Instrument	FX, FZJ	Abnahmen	Anlieferung GLORIA-Instrument (IGLO) spätestens hier!!
		Dienstag, 22. August 2017	OP	Abnahme HAI/FISH, GhOST (Nachmittag) Einbau GLORIA-Instrument, Abnahme	FX, PTB, Frankfurt, GLORIA	Einbau & Abnahme GLORIA-Instrument	
		Mittwoch, 23. August 2017	OP	Vorbereitung EMV-Test (elektr. Instrumentchecks)	Briefing für alle		
		Donnerstag, 24. August 2017	OP	EMV-Bodentest (Halle)	alle!	EMV-Bodentest	Instrumentvertreter für <u>alle</u> Instrumente vor Ort benötigt
		Freitag, 25. August 2017	OP			Funktionstests	
		Samstag, 26. August 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			
		Sonntag, 27. August 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			
	KW35	Montag, 28. August 2017	OP			Funktionstests	
		Dienstag, 29. August 2017	OP			Funktionstests	
		Mittwoch, 30. August 2017	OP			Funktionstests	
		Donnerstag, 31. August 2017	OP	EMV-Flug	alle!	EMV-Flug	Instrumentvertreter für <u>alle</u> Instrumente vor Ort benötigt
		Freitag, 1. September 2017	OP	Backup für EMV-Flug	alle!	EMV-Flug	
		Samstag, 2. September 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			
		Sonntag, 3. September 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			
	KW36	Montag, 4. September 2017	OP			Funktionstests	
		Dienstag, 5. September 2017	OP			Funktionstests	
		Mittwoch, 6. September 2017	OP			Funktionstests	
		Donnerstag, 7. September 2017	OP			Funktionstests	
		Freitag, 8. September 2017	OP			Funktionstests	
		Samstag, 9. September 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			
		Sonntag, 10. September 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			
	KW37	Montag, 11. September 2017	OP	voraussichtlich: Flugplanung		Mission Woche 1	
		Dienstag, 12. September 2017	OP	mögl. Missionsflug			
		Mittwoch, 13. September 2017	OP	mögl. Missionsflug			
		Donnerstag, 14. September 2017	OP	mögl. Missionsflug			
		Freitag, 15. September 2017	OP	mögl. Missionsflug			
		Samstag, 16. September 2017	OP	mögl. Missionsflug			
		Sonntag, 17. September 2017	OP	Vorbereitung Transferflug, kein Flug			
	KW38	Montag, 18. September 2017	OP/Shannon	Transferflug OP-->Shannon		Mission Woche 2	
		Dienstag, 19. September 2017	Shannon				
		Mittwoch, 20. September 2017	Shannon	erster mögl. Missionsflug von Shannon?			
		Donnerstag, 21. September 2017	Shannon	erster mögl. Missionsflug von Shannon?			
		Freitag, 22. September 2017	Shannon	Day-off (fiktiv)			
		Samstag, 23. September 2017	Shannon				
		Sonntag, 24. September 2017	Shannon				
	KW39	Montag, 25. September 2017	Shannon			Mission Woche 3	
		Dienstag, 26. September 2017	Shannon				
		Mittwoch, 27. September 2017	Shannon				
		Donnerstag, 28. September 2017	Shannon				
		Freitag, 29. September 2017	Shannon	Day-off (fiktiv)			
		Samstag, 30. September 2017	Shannon				
		Sonntag, 1. Oktober 2017	Shannon				
	KW40	Montag, 2. Oktober 2017	Shannon			Mission Woche 4	
		Dienstag, 3. Oktober 2017	Shannon	Crew-Wechsel Anreisetag (fiktiv), Tag der deutschen Einheit			
		Mittwoch, 4. Oktober 2017	Shannon	Crew-Wechsel Überlapp (fiktiv)			
		Donnerstag, 5. Oktober 2017	Shannon	Crew-Wechsel Abreisetag (fiktiv)			
		Freitag, 6. Oktober 2017	Shannon	Day-off (fiktiv)			
		Samstag, 7. Oktober 2017	Shannon				
		Sonntag, 8. Oktober 2017	Shannon				
	KW41	Montag, 9. Oktober 2017	Shannon			Mission Woche 5	
		Dienstag, 10. Oktober 2017	Shannon				
		Mittwoch, 11. Oktober 2017	Shannon				
		Donnerstag, 12. Oktober 2017	Shannon				
		Freitag, 13. Oktober 2017	Shannon	Day-off (fiktiv)			
		Samstag, 14. Oktober 2017	Shannon				
		Sonntag, 15. Oktober 2017	Shannon				
	KW42	Montag, 16. Oktober 2017	Shannon			Mission Woche 6	
		Dienstag, 17. Oktober 2017	Shannon				
		Mittwoch, 18. Oktober 2017	Shannon				
		Donnerstag, 19. Oktober 2017	Shannon				
		Freitag, 20. Oktober 2017	Shannon	Day-off (fiktiv)			
		Samstag, 21. Oktober 2017	Shannon				
		Sonntag, 22. Oktober 2017	Shannon/OP	Ferry-Flug Shannon-->OP			
	KW43	Montag, 23. Oktober 2017	OP	Backup für Ferry-Flug		Ausbau	
		Dienstag, 24. Oktober 2017	OP			Ausbau	
		Mittwoch, 25. Oktober 2017	OP			Ausbau	
		Donnerstag, 26. Oktober 2017	OP			Ausbau	
		Freitag, 27. Oktober 2017	OP			Ausbau	
		Samstag, 28. Oktober 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			
		Sonntag, 29. Oktober 2017	OP	kein Wochenendbetrieb			